



# CAPAIAN ANGGARAN DAN KEGIATAN 2014 PUSTEKOLAH & UPT BINAAN

Bogor, 13 Oktober 2014

## CAPAIAN ANGGARAN PUSTEKOLAH S/D 30 September 2014



### PROGRES REALISASI KEUANGAN PER BULAN JANUARI – 30 Sept 2014



### CAPAIAN KEGIATAN PENELITIAN & PERMASALAHAN

#### Progres:

- 25 kegiatan penelitian sudah dan sedang dilakukan pengumpulan bahan di lapangan dan pengujian di laboratorium
- Pengadaan bahan utama, bahan pembantu, bahan kimia dan gelas kaca sudah dilaksanakan.
- Sudah disepakati, kegiatan selesai Nop dan Desember pembahasan LHP

#### Permasalahan:

- Ijin pelaksanaan dari perusahaan

#### Upaya Tindak Lanjut:

- Mengoptimalkan komunikasi

## **CAPAIAN KEGIATANAN NON PENELITIAN & PERMASALAHAN**

### **Progress:**

1. Penyusunan Rancangan RPI 2015 – 2019, Renja 2015, RKA 2015
2. Penyiapan RENSTRA 2015-2019
3. Sintesis RPI s/d tahun 2013
4. Buku Hasil Litbang 2013
5. Diskusi keuangan tentang peraturan keuangan perpajakan (e-Filing)
6. Koordinasi RPI 2015, 2-3 okt 2014
7. Draft sintesis akhir
8. Belanja Modal:
  - Pengadaan sparepart X-ray : belum ada tagihan dr penyedia
  - Pengadaan alat laboratorium : awal oktober ttd kontrak
6. Akreditasi KNAPPP, sudah
7. Sudah dilaksanakan surveilence ISO 17025:2008

### **Lanjutan:**

8. Pelatihan Teknik Pengolahan Bambu BP2HH Wil III, Dishut Prov. Jateng di Pekalongan tgl 19 Mei 2014
9. Pameran : Hari Bakti Rimbawan, Indogreen Expo 2014, KPH dan Geltek Balitbanghut
10. Jurnal Vol. 32 No 1, Maret 2014 dan Vol. 32 No 2, Juni 2014 (telah terbit), Vol. 32 No 3, September 2014 (siap cetak)
11. Prosiding Ekspose Hasil Penelitian 2013 (siap cetak) - PNP
12. Forpro Vol 3 No 1, 2014 (siap cetak) - PNP
13. Warta Hasil Hutan Vol 9 No 1, 2014 (siap cetak) - PNP
14. Pedoman teknis Tree length logging dan juknis Pengenalan kualitas rotan di lapangan : siap cetak - PNP

### **Permasalahan :**


- Sebagian besar kegiatan non penelitian bersumber dari PNP, sehingga agak lambat pelaksanaannya.

### **Upaya Tindak Lanjut**

**Percepatan dan penjadwalan ulang kegiatan**

## PROGRES CAPAIAN ANGGARAN DAN KEGIATAN UPT BINAAN

**TARGET DAN REALISASI ANGGARAN UPT BINAAN**  
s/d Sept 2014



## PROGRES KEGIATAN PENELITIAN DI UPT

No	UPT	Progress dan Permasalahan
1.	BBPD Samarinda	<p><b>Progress :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 kegiatan dari 27 kegiatan penelitian sedang dilaksanakan di lapangan</li> <li>• 3 kegiatan yang belum dilaksanakan bersumber dari PNP</li> <li>• Tidak ada kegiatan pengadaan</li> </ul> <p><b>Permasalahan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sementara tidak ada masalah kecuali ketersediaan PNP</li> </ul>
2.	BPK Kupang	<p><b>Progress :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 14 kegiatan dari 16 kegiatan penelitian sedang dilaksanakan di lapangan</li> <li>• 2 kegiatan yang belum dilaksanakan bersumber dari PNP</li> <li>• Pengadaan (swakelola) sudah berjalan</li> </ul> <p><b>Permasalahan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan penelitian sebagian besar bersumber dari PNP</li> </ul>
		<p><b>Upaya tindak lanjut:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sedang merevisi ke RM</li> </ul>

### Lanjutan

No	UPT	Progress dan Permasalahan
3.	BPTHBK Mataram	<p><b>Progres:</b></p> <p>Semua kegiatan penelitian sedang dilaksanakan baik di lapangan maupun di laboratorium</p> <p><b>Permasalahan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya tenaga peneliti dengan kepakaran pengolahan HHBK</li> <li>• Kurangnya tenaga teknisi</li> <li>• Pelaksana utama (penanggungjawab) kegiatan penelitian mutasi dan tugas belajar (S2, S3)</li> <li>• Keterlambatan turunnya dana yang bersumber dari PNPB</li> <li>• ULP di NTB belum terbentuk</li> </ul>
		<p><b>Upaya tindak lanjut:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usul penambahan tenaga teknisi</li> <li>• Usul penambahan tenaga peneliti dengan kepakaran HHBK yang sesuai dengan topuksi Balai</li> <li>• Merevisi SK pelaksana kegiatan</li> </ul>

## Lanjutan

4.	BPTSTH Kuok	<b>Progres:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Semua kegiatan penelitian (9 judul) sedang dilaksanakan baik di lapangan maupun di laboratorium</li></ul>
		<b>Permasalahan:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sementara tidak ada masalah kecuali ketersediaan PNP</li></ul>

*Terima kasih.....*